



IEEBC/PREP/ABR/2019

Informe del mes de abril sobre el avance en la
implementación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares en el Estado de Baja
California

Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019

Coordinación de Informática y Estadística Electoral

25-ABR-2019

CONTENIDO

CONTENIDO	2
<i>Avance en la Implementación del PREP durante el mes de abril 2019</i>	3
I. Acuerdos	3
II. Avance respecto al plan de trabajo	3
III. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP.	9
IV. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP)	9

Avance en la Implementación del PREP durante el mes de abril 2019

El presente documento tiene como objetivo informar del avance durante el mes de abril de 2019, con respecto a la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que habrá de operará para el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019 en Baja California, así como un resumen de las acciones realizadas por la instancia interna del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP en dicho periodo.

I. Acuerdos

Se informa que, durante el mes de abril de 2019, no se aprobaron acuerdos o dictámenes, relativos al Programa de Resultados Electorales Preliminares, que estuvieran establecidos en el Artículo 339 del Reglamento de Elecciones, ya que los puntos establecidos en el artículo en mención ya se antecedieron en su totalidad.

II. Avance respecto al plan de trabajo

a. Instancia interna responsable de coordinar el PREP

- **Actividades Realizadas**

- Aprobación de los diagramas de distribución para el Centro de Captura y Verificación, del Centro de Captura y verificación.
- Recorrido a las sedes de los Consejos Distritales Electorales realizada los días 4 y 7 de abril del presente, en la cual participaron integrantes del COTAPREP, personal de la empresa PODERNET y la Instancia interna responsable de la coordinación de las actividades de implementación de PREP, en el cual se acordó en conjunto con las y los Presidentes de consejos Distritales la ubicación de los CATD dentro de las sedes Distritales.
- Aprobación de los diagramas de distribución e instalación para los CATD en Consejos Distritales Electorales.
- Remisión de los catálogos a la empresa PODERNET, con la información necesarias para la configuración del sistema.

- Envío de la versión final del manual de capacitación de la aplicación móvil PREP Casilla, desarrollada por el tercero que apoya al IEEBC en la implementación y operación del PREP al INE.
- Envío de la versión final del plan de Seguridad y Continuidad al INE.

- **Participación en las sesiones del COTAPREP**

III Sesión Ordinaria.

28 de marzo de 2019.

Temas presentados:

- Informe del mes de marzo sobre el avance en la implementación del PREP.
- Segundo informe parcial de actividades del COTAPREP
- Presentación del Plan de seguridad y plan de continuidad del PREP.
- Presentación de los diagramas de distribución para el Centro de Captura y Verificación.

Preparación de la sesión:

Se llevó a cabo las actividades de preparación de orden del día y la documentación de las sesiones que acompañan a la convocatoria.

Durante la sesión:

Se atendió a lo establecido en el Artículo 343, numeral 1, inciso b), participando como moderador durante la sesión de instalación anotando el orden en que solicitaron el uso de la voz los asistentes y proporcionando el uso de la voz a los mismos; realizando la anotación de las observaciones y recomendaciones realizadas.

b. Recursos Humanos y Capacitación

- El 03 de abril, con la autorización de la Coordinación de Informática y Estadística Electoral, la empresa PODERNET emitió la convocatoria para la contratación de Personal del PREP, esto fue realizado mediante oficio a cada uno de los Consejos Distritales Electorales, a la Coordinación de Informática y Estadística Electoral, en la Redes Sociales, así como en Radioemisoras de la entidad.

c. Auditoría

El 09 de abril, el Ente Auditor realizó una primera visita a la entidad, previo a la formalización del convenio de colaboración, con el fin de revisar el avance de las instalaciones del PREP por la empresa PODERNET, y estar en


posibilidades de definir el cronograma de actividades y el alcance de las revisiones en cada visita que realice.

d. Instalación de CATD

- **Avance y actividades para la instalación de CATD**

Se llevaron a cabo recorridos en conjunto con integrantes del COTAPREP, personal de la empresa PODERNET y la Instancia interna responsable de la coordinación de las actividades de implementación y operación del PREP, los días 4 y 7 del mes de abril del presente, para determinar en conjunto con las y los consejeros presidentes y consejeros distritales la ubicación de los CATD dentro de cada sede distrital.





• **Ubicación y número de CATD**

Distrito	Domicilio
I	CALZADA GUSTAVO VILDOSOLA NO. 4158 LOCAL 5, COL. DIEZ, DIVISIÓN DOS VALLE DEL PUEBLA. ENTRE CALLE ROSA DEL DESIERTO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, MEXICALI, B.C.
II	BLVD. ABELARDO L. RODRÍGUEZ NO. 800, LOCAL H, COL. POBLADO COMPUERTAS. PLAZA COMERCIAL NORESTE, MEXICALI, B.C.
III	CALLE "C" NO. 26L, COL. ZONA CENTRO 2DA. SECCIÓN. ENTRE AV. ÁLVARO OBREGÓN Y AV. REFORMA, LOCAL 2, MEXICALI, B.C.
IV	BLVD. H. TERÁN TERÁN ESQUINA CON CALLE CAPITANES NO. 500, COL. PEDRO MORENO. ENTRE CALLE CAPITANES Y CALLE DE LOS GENERALES MEXICALI, B.C.
V	CALLE FRANCISCO DEL CASTILLO NEGRETE #849, DEL FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS, MEXICALI, B.C.
VI	AVENIDA BENITO JUÁREZ, NÚMERO 172 DE LA COLONIA ZONA CENTRO, TECATE, B.C.
VII	C. 25 DE SEPTIEMBRE NO. 21508 ENTRE CALLES ISABEL Y PENÉLOPE, COL. LAS TORRES, C.P. 22470, PLAZA VICTORIA, TIJUANA, B.C.
VIII	RUTA MARIANO MATAMOROS NO. 7773, COL. MARIANO MATAMOROS, CENTRO COMERCIAL EL TIGRE, LOCAL 6, TIJUANA, B.C.
IX	BLVD. AGUA CALIENTE NO. 1490-C, ENTRE CALLES ITURBIDE Y AV. DE LOS OLIVOS, TIJUANA, B.C.
X	CALLE QUINTA NO. 7751, COL. ZONA CENTRO. ENTRE MUTUALISMO Y C. F. MARTINEZ, PLANTA BAJA, TIJUANA, B.C.
XI	AV. FLORES MAGÓN 7016-"Q", COLONIA LOMA LINDA, ENTRE AV. NUEVA AURORA Y PERIFÉRICO Y/O LIBRAMIENTO SUR, TIJUANA, B.C.
XII	BLVD. PACIFICO NO. 14590, COL. PARQUE INDUSTRIAL PACIFICO. ENTRE C. TODOS SANTOS Y C. CONSTITUYENTES, TIJUANA, B.C.
XIII	BLVD. INSURGENTES NO. 8902, LOCAL 20, COL. EL FLORIDO, 1RA SECCIÓN. ENTRE BLVD. EL REFUGIO Y CARRETERA LIBRE A TECATE, PLAZA GRAN FLORIDO, TIJUANA, B.C.
XIV	KILÓMETRO 25 DE LA CARRETERA TECATE NÚMERO 26379, LOCAL 24, DE LA COLONIA RANCHO EL REFUGIO, TIJUANA, B.C.
XV	BLVD. BENITO JUÁREZ NO. 890, LOCAL 24, COL. ZONA CENTRO, ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE ENCINO, PLAYAS DE ROSARITO, B.C.
XVI	AV. REFORMA NO. 1128, COL. CARLOS PACHECO, ENSENADA, B.C.
XVII	CALLE JESÚS JIMÉNEZ NO. 384, COL. MANEADERO PARTE ALTA. ENTRE C. QUINTANA ROO Y CARRETERA TRANSPENINSULAR, ENSENADA, B.C.

• **Avance en las actividades de implementación de la infraestructura del PREP**

Con respecto a la instalación del equipamiento tanto del Centro de Captura y Verificación como de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos se concluyó con los 17 Distritos Electorales.

De la instalación de las telecomunicaciones ya se cuenta con la totalidad de los enlaces primarios en los 17 Consejos Distritales vía Microonda con la

empresa Konecta, misma que provee dicho servicio actualmente con el IEEBC.

De los Enlaces redundantes de Telnor en cada uno de los 17 Consejos Distritales, dado que se terminó la visita a dichos consejos el 7 de abril para la aprobación de los espacios para la instalación de los CATD, se realizó el 8 de abril la solicitud a Telnor para la contratación de los servicios, y al día de hoy ya se instalaron estos servicios en los Distritos 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 y 16, quedando en etapa de instalación los Distritos 1, 4, 7, 11, 12 y 17.

Para el CCV, se contrató con Telnor 4 servicios de telefonía e Internet con 30 mbps para uso interno, más 2 servicios de telefonía e Internet con 100 mbps en fibra, al día de hoy ya se instaló 1 servicio de 30 mbps quedando pendientes 3 de 30 mbps y los 2 de 100 mbps en fibra, los cuales se encuentran en proceso de instalación, dado que serán instalados los 5 servicios en fibra por falta de facilidades en cobre.

De los enlaces primarios del CCV, ya se encuentra instalado un enlace de Microondas 50 mbs síncrono y hoy entregan un segundo enlace redundante, cabe señalar que dichos enlaces viajan por diferentes rutas y contarán con diferentes Carriers.

Se solicitó adicionalmente para el CCV, la instalación de un servicio de Internet por cable con la compañía Izzi de 100 mbps, el cual que se halla en proceso de revisión de facilidades.





III. Comisión encargada de dar seguimiento a las labores del PREP.

Se informa que, durante el mes de abril de 2019, no se aprobaron acuerdos o dictámenes, relativos al Programa de Resultados Electorales Preliminares, que estuvieran establecidos en el Artículo 339 del Reglamento de Elecciones.

IV. Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP)

- **Actividades que se llevaron a cabo durante el periodo**

04 y 07 de abril de 2019, El COTAPREP participo en los recorridos a las sedes distritales para en conjunto con personal de la empresa PODERNET, la Instancia interna responsable de la coordinación de las actividades de implementación y operación del PREP y las y los consejeros presidentes y consejeros distritales determinaran la ubicación de los CATD dentro de cada sede distrital.